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Juin 2015 à Février 2016 : 9 mois Mars à Août 2016 : 6 mois

Phase 0 : Raccordement collecteurs sur Phase 5 : Rue J. Lecomte

Place du château Phase 6 : Rue J. Lecomte

Phase 1 : Rue Haute Phase 7 : Ruelle de Montagny

Phase 2 : Rue Haute Phase 8 : Ruelle du Prieuré

Phase 3 : Rue Haute Phase 9 : Ruelle du Temple

Phase 4 : Rue Haute 
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